Приложение №2 к контракту 
№___________________________
  от «_________»        г.

[bookmark: _GoBack]График выполнения комплексных кадастровых работ

	№
	Даты и сроки
	Работы
	Результат

	1. 
	Подготовительный этап

	1.1
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта
	1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель);
2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.
	Копии документов, подтверждающие получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных;
Информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;
Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона 
№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;
Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона 
№ 221-ФЗ.

	1.2
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта
	1. Обследование территории комплексных кадастровых работ;
2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии
	

	1.3
	в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения
	1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости.
2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
	

	2.
	Этап 1

	
	
	1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости;
2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ;
3. Подготовка проектов карт-планов территории; 
4. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
	Проект карты-плана территории

	3.
	Этап 2

	3.1

	
	1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;
2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик).
3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик)
	Утвержденная заказчиком карта-план территории направлена в орган регистрации прав


	3.2
	в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии
	Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик).
	

	3.3.
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений
	Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. 
Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии
	

	3.4
	в течение 5 (пяти) рабочих дней
	Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории 
	

	3.5.
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории
	Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав
	

	4
	Этап 3
в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 16.11.2023

	1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ.
	Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений КПТР

	5
	Приемка работ
в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позже 01.12.2023
	1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.
	Акты приемки работ




